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УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНЫМИ БРИГАДАМИ. Назначение системы
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Мы боремся с разгильдяйством и обманом со стороны исполнителей

Проблемы:

• Непрозрачность работы исполнителей на удаленных объектов

• Срыв сроков работ

• Некачественное выполнение работ

• Некорректное списание затрат и материалов

• Нарушение техники безопасности и как следствие производственные травмы

• Высокие затраты на контроль работ



УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНЫМИ БРИГАДАМИ. Применение системы
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Применение системы:

• Строительство 

• Монтажные и пусконаладочные работы

• Техническое обслуживание и ремонты

• Работы на опасных производственных 

объектах

• Аутсорсинговые работы

• Техническое присоединение

Кому нужна система:

• Заказчики работ 

• Исполнители

• Контролеры (супервайзеры, 

технадзор)



УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНЫМИ БРИГАДАМИ. Цели решения
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Правильные люди делают правильные действия в правильной 
последовательности в правильное время с использованием правильных 
инструментов и материалов, оформляя работы с использованием правильных 
документов 

Цели:

• Оперативное планирование работ выполняемых мобильными бригадами

• Контроль выполнения работы мобильными бригадами

• Обеспечить соблюдение техники безопасности

• Обеспечить соблюдение правильного документооборота как в части правильного 
оформления работ, как предписано со стороны государства, так и со стороны 
компании

• Минимизировать время персонала на оформление работ

• Правильно учесть затраты материалов, времени сотрудников и спецтехники

• Повышение прозрачности процессов работы мобильных бригад



УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНЫМИ БРИГАДАМИ. Актуальность системы
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Актуальность системы:

• «Цифровизация», которую можно показать (Мобильные устройства, 

геопозиционирование, фото/видеофиксация)

• Нацпроекты, требуют повышенного контроля

• Срывы сроков «больших строек» приводят к увольнениям топ-менеджеров

• На рынке все меньше места для тех, кто делает долго, дорого, плохо

• Внедрение удаленного формата работы



УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНЫМИ БРИГАДАМИ. Бизнес-процессы
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Оперативное 
планирование 

работ

Исполнение 
работ

Мониторинг 
работ

Анализ работ 
и отчетность
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Архитектура системы

ТОИР

Мобильное приложение для 
Планшета

Мобильной бригады
Подсистема интеграции

Ревизор

Другие системы

Планирование и исполнение работ

Управление бригадами

Управление материалами

Аналитическая отчетность

• Фото/аудио/видеофиксация
• GPS/ГЛОНАСС
• Мобильные устройства (Android)



МОДУЛЬ «ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ» 
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Задача:

• Планирование работ с учетом технологических перерывов объектов, доступности персонала, 
спецтехники, наличия материалов

Функциональность:

• Ввод заданий на выполнение работ 

• Описание процесса выполнения работ

• Проверка доступности и резервирование сотрудников и спецтехники

• Контроль наличия у запланированных сотрудников соответствующих допусков, пройденных 
инструктажей, разрешений на проведение специальных видов работ

• Визуализация заданий на графике работ

• Оформление производственных документов: нарядов-допусков, распоряжений, приказов и т.д.

• Связь заданий с плановыми документами учетных систем (например, Заказ ТОРО)
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МОДУЛЬ «МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ»

• Отслеживание процесса подготовки и выполнения
работ

• Ввод результатов осмотров, испытаний/измерений

• Фиксация дефектов

• Отслеживание места выполнения работ на основе
геолокации (GPS/ГЛОНАСС)

• Фиксация времени начала, приостановки и
завершения работ

• Оформление производственных электронных
документов (нарядов-допусков, распоряжений,
журналов и т.д.) с использованием ЭЦП, NFC

• Фото-, видеофиксация подготовки и выполнения
работ, инструктажей дефектов

• Списание материалов, затрат времени персонала,
спецтехники

• Изменение списка сотрудников, выполняющих
работы



МОДУЛЬ «КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ»
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Задача:

• Отслеживание выполнения работ мобильными бригадами

• Анализ выполненных работ, оформления документов, списания затрат

Функциональность:

• Получение уведомлений о начале, приостановке и завершении работ (при наличии доступа к 
интернету у мобильной бригады или через диспетчера)

• Согласование и оценка проведения работ

• Анализ результатов обходов, осмотров, испытаний, измерений

• Электронный журнал наряд-допусков

• Отражение местоположения бригад на карте

• Аналитическая отчетность о выполнении работ



МОДУЛЬ «АНАЛИТИКА и ОТЧЕТНОСТЬ»
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Задача:

• Анализ выполненных работ, подготовка отчетности

Функциональность:

• Данные о проведенных работах и непроизводственном времени

• Формирование отчетов «Мониторинг» (оценки ремонта), «Статистика» (статистика контроля), 
«Показатели работы» (оценки супервайзера)

• Автоматическое формирование рейтинга бригад:

• Формирование критериев оценки и весовых коэффициентов

• Он-лайн обновление рейтинга исходя из внесенных данных

• Определение лучших/худших бригад ТКРС

• Формирование перечня бригад для работ по высокодебитным скважинам

• Построение статических и динамических графиков



ПОДСИСТЕМА СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Функциональность:

• Справочник сотрудников

• ФИО

• Допуски

• Удостоверения

• Инструктажи

• Справочник подрядных организаций

• Справочник спецтехники и автотранспорта

• Справочник объектов

• Характеристики

• Местоположение (Координаты, Адрес)

• Признаки травмоопасного оборудования, оборудования под напряжением 

• Настройка процессов выполнения работ 

• Правила выполнения работ

• Чек-листы

• Нормативные документы, технические карты работ



ПОДСИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ 
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Задача:

• Интеграция с системами:

• Техническое обслуживание и ремонты (ТОИР)

• Оперативно-информационный комплекс (ОИК/SCADA)

• Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)

• Система управления активами

• Система управления проектами

• Система управления кадрами (HR)

• Складская система и т.д.

Функциональность:

• Сделана на базе корпоративной сервисной шины ЭНЕРБАС

• Интеграция по протоколам SOAP, REST, MQ

• Адаптеры к файлам, базам данных и специализированным системам (SAP, Oracle)



Планшетный ПК
синхронизирован с корпоративными 

информационными системами

Шлем дополненной реальности
синхронизирован с диспетчерской схемой

Датчик контроля действий
+ приёмник ГЛОНАСС + пропуск

1

2

3

Техническое обслуживание и ремонты
14

Направление 

к месту работ

Ресурсное 

обеспечение

Формирование 

задания

Допуск 

на объект

Выполнение 

работ

Закрытие 

наряда

СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ

CRMОИК

DMSOMS

ДИСПЕТЧЕР

Техприсоединение

Ремонт

Технологическое 

нарушение

Сигнал 

от потребителя

1

1 1 2

2

2 31

Эффекты

Время работ

3 <1

Расходы

110 15
тыс. руб. тыс. руб.

часа часа

14

Плановое 

задание

Внеплановое 

задание

1
Применение 

планшетного ПК

2
Контроль 

местоположения

3 Применение технологии 

«Дополненная 

реальность»



ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТАМИ
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Годовое 
планирование 

ТОИР

Оперативное 
планирование ТОИР

Исполнение  
плановых и 

внеплановых ТОИР

Учет и Анализ 
затрат на 

исполнение  ТОИР

Основные задачи ERP систем:

• Определение объектов для проведения ТОИР

• Планирование и согласование затрат на выполнение ТОИР

• Расчет индексов состояния оборудования

• Учет и анализ затрат 

Основные задачи СОУР:

• Планирование работ, сотрудников, спецтехники для выполнения работ

• Обеспечение соблюдения техники безопасности

• Контроль и отчетность процесса выполнения работ на объекте

• Соблюдение документооборота в соответствии с требованиями компании и государственных органов



КОНТАКТЫ

СПАСИБО!

Москва, Озерковская наб., 22/24

Тел: (495) 788-18-91

hello@ecosoft.pro

http://www.ecosoft.pro

Екатеринбург

Надым

Пермь

Казань

Волгоград

Сочи

Самара
Уфа

Чебоксары

Н.Новгород

Москва

Санкт-Петербург
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